

Projekthandbuch
MatchReport
001

Version 0.1

Projektleiter/in: Aleksandar Stojcevic

Datum: 22.11.2023



### Inhalt

1 F	Projektpläne	3
1.1	Projektauftrag Fehler! Textmarke nic	ht definiert.
1.2	Projektzieleplan	4
1.3	Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase	5
1.4	Projektumwelt-Analyse	6
1.5	Beziehungen zu anderen Projekten und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher Kontext)	7
1.6	Projektorganigramm	
1.7	Betrachtungsobjekteplan	9
1.8	Projektstrukturplan	10
1.9	Arbeitspaket-Spezifikationen	11
1.10	Projektfunktionendiagramm	12
1.11	Projektmeilensteinplan	13
1.12	Projektbalkenplan	14
1.13	Projektpersonaleinsatzplan	15
1.14	Projektkostenplan	16
1.15	Projektkommunikationsstrukturen	17
1.16	Projekt-"Spielregeln"	18
1.17	Projektrisikoanalyse	19
1.18	Projektdokumentation	20
2 F	Projektstart	21
2.1	Protokolle – Projektstart	21
3 F	Projektkoordination	22
3.1	Abnahme Arbeitspakete	
3.2	Protokolle – Projektkoordination	
4 F	Projektcontrolling	23
4.1	Aktueller Projektfortschrittsbericht	
4.2	Weitere Projektfortschrittsberichte	
4.3	Protokolle – Projektcontrolling	
5 F	Projektabschluss	25
5.1	Projektabschlussbericht	
5.2	Protokolle – Projektabschluss	



### 1 Projektantrag

MatchReport PROJEKT- AUFTRAG						
<ul><li>Projektstartereignis:</li><li>Auftrag von Projektauftraggeber Michael Leeb erhalten</li></ul>	Projektstarttermin: • 22.11.2023					
Projektendereignis: Fertigstellung der Webseite  Projektziele: Ergebnisplattform für ausgewählte Sportarten Als Webseite und App AI powered Match Report generation	Projektendtermin:					
ProjektauftraggeberIn:  Michael Leeb	ProjektleiterIn:  • Aleksandar Stojcevic					

#### **Projektteam:**

Aleksandar Stojcevic

#### **Projektbeschreibung:**

Web- und Mobileapp für Sportergebnisse, die mithilfe von GPT Spielberichte generieren kann, um den Spielverlauf zu erklären. Die Ergebnisse werden mithilfe der SofaScores API kategorisiert aufgelistet. Man kann auf die einzelnen Events klicken/tippen um allgemeine Details zum Spiel, wie z.B. die Tore, Aufstellungen, Statistiken zu sehen. Wenn man sich das aber nicht alles durchlesen möchte, kann man einen GPT-Spielbericht generieren lassen und später dann auch mit dem GPT interagieren, um weitere Details kondensiert ausgegeben zu bekommen.

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 3/26



### 1.1 Projektzieleplan

standard projekthandbuch 001	PROJEKTZI PLAN	ELE-
Zielart	Projektziele	Adaptierte Projektziele per
Ziele: • Hauptziele	•	•
	•	
• Zusatzziele	•	
	•	
Nicht-Ziele	•	•
	•	
	•	

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 4/26




#### 1.2 Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase

	ndard jekthandbuch  VORPROJEKT- UND NACHPROJEKTPHASE						
1)	Beschreibung von Ergebnissen der Vorprojektphase						
	Das Projekt betreffende Entscheidungen/Ereignisse. Wie ist es zu dem Projekt gekommen?  • • • • Für das Projekt relevante Dokumente (zB "Protokoll mit", "Besprechung mit", Inhalt der Dokumente ist hier						
	nicht gefragt, NUR die Dokumente!)  • • • •						
	Erfahrungen aus ähnlichen Projekten  • • • •						
2)	2) Beschreibung von Ergebnissen der Nachprojektphase						
	Was wird nach dem Projekt passieren (Folgeaktivitäten, -projekte, etc.)?  •						

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 5/26



#### 1.3 Projektumwelt-Analyse



standard projekthandbuch 001	PROJEKTUMWELTEN- BEZIEHUNGEN					
Umwelten		Beziehung (Potential/Konflikt)				
Projektauftraggeber		++				
Projektleiter		++				
Privatperson/Konsument		++				
Medien		-				
Verein/Spieler		+				
Liga/Verband		~				

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 6/26



# 1.4 Beziehungen zu anderen Projekten und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher Kontext)

standard projekthandbuch 001		BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN PROJEKTEN				
Programme/ Projekte/ Kleinprojekte  Beziehung (Potential/Konflikt)		Maßnahmen	Wer / Wann PSP Code			

standard projekthandbuch 001	ZUSAMMENHANG ZU DEN UNTERNEHMENSZIELEN
Unternehmensziele	Beschreibung des Zusammenhangs

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 7/26



### 1.5 Projektorganigramm

standard projekthandbuch 001	ojekthandbuch PROJEKT-					
Projektrolle	Aufgabenbereiche/Skills	Name				
ProjektauftraggeberIn						
ProjektleiterIn						
Projektteam- mitglieder						
ProjektmitarbeiterInnen						

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 8/26




### 1.6 Betrachtungsobjekteplan

standard projekthandbuch 001	BETRACHTUNGSOBJEKTE- PLAN

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 9/26



#### 1.7 Projektstrukturplan



Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 10/26



#### 1.8 Arbeitspaket-Spezifikationen

standard projekthandbuch 001	ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN
PSP-Code, AP-Bezeichnung	AP-Inhalt (Was soll getan werden?)  AP-Nicht-Inhalte (Was soll nicht getan werden?)  AP-Ergebnisse (Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)  AP-Leistungsfortschrittsmessung (Wie wird der Fortschritt gemessen?)
	•

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 11/26



#### 1.9 Projektfunktionendiagramm

	standard projekthandbuch  PROJEKT- FUNKTIONEN- DIAGRAMM													
PSP-Code	Rollen und Umwelten  AP-Bezeichnung	Externer AuftraggeberIn	ProjektauftraggeberIn	ProjektleiterIn	ProjektassistentIn	Projektteammitglied 1	Projektteammitglied 2	Projektteammitglied 3	Projektteammitglied 4	Projektteammitglied 5	ProjektmitarbeiterIn 1	ProjektmitarbeiterIn 2	ProjektmitarbeiterIn 3	Projektcoach
1.1	Projektmanagement													
1.1.1														
1.1.2														
1.1.3														
1.1.4														
1.1.5														
1.1.6														
1.1.7														
1.2	Phase 2													
1.2.1														
1.2.2														
1.2.3														
1.2.4														
1.2.5														
1.2.6													<b></b>	
1.2.7														
1.3	Phase 3													
1.3.1													<b></b>	
1.3.2														
1.3.3														
1.3.4														
1.3.5														
1.3.6														
1.3.7														

Funktionen
D ......Durchführungsverantwortung
M ......Mitarbeit
I ......bekommt Information

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 12/26



#### 1.10 Projektmeilensteinplan

standa projekt 001	handbuch	PROJEKT- ENSTEINPLAN	I	
PSP- Code	Meilenstein	Basis- termine	Aktuelle Plantermine	Ist Termine

<sup>\*</sup>Termine chronologisch nach Planterminen reihen!

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 13/26



### 1.11 Projektbalkenplan

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 14/26



#### 1.12 Projektpersonaleinsatzplan

standard projekthandbuch 001			PROJEKT- NALEINSA			
PSP- Code	Phase/Arbeits- paket	Ressourcen- art	Planmenge in PT	Adaptierte Planmenge in PT	Istmenge in PT	Abweichung in PT
				<b></b>	<b></b>	

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 15/26



### 1.13 Projektkostenplan

standard projekthandbuch 001		PROJEK STENPI			
PSP-Code, AP- Bezeichnung	Kostenart	Plankosten	Adaptierte Plankosten per	Istkosten	Kostenabweichung
	Personal				
	Material				
	Fremdleistungen				
	Sonstige				
	Gesamt				
	Personal				
	Material				
	Fremdleistungen				
	Sonstige				
	Gesamt				
	Personal				
	Material				
	Fremdleistungen				
	Sonstige				
	Gesamt				
Projektkosten					

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 16/26



#### 1.14 Projektkommunikationsstrukturen

standard projekthandbuch

001

#### PROJEKT-KOMMUNIKATION

Bezeichnung	Ziele, Inhalte	Teilnehmer	Termine	Ort
ProjektauftraggeberIn- Sitzung	<ul> <li>Diskussion Projektstatus, Abweichungen im Projekt</li> <li>Entscheidungsfindung auf Basis der Projektcontrolling-Sitzung</li> <li>Freigabe Projektfortschrittsbericht</li> </ul>	Projektauftraggeber- In, ProjektleiterIn (ev. SubteamleiterIn)		
Projektcontrolling- Sitzung	<ul> <li>Projektstatus</li> <li>Controlling Leistungsfortschritt, Termine und Ressourcen, Kosten</li> <li>Controlling der Umweltbeziehungen</li> <li>Soziales Projektcontrolling</li> <li>Diskussion übergeordneter Problemstellungen</li> <li>Entscheidungsaufbereitung für Projektauftraggeber-Sitzung</li> <li>Planung WVW</li> </ul>	ProjektleiterIn, Projektteam, Projektcoach		
Subteam-Sitzung	<ul> <li>Koordination des Subteams</li> <li>Diskussion inhaltlicher Problemstellungen</li> <li>Planung WVW</li> </ul>	Subteam		

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 17/26



#### 1.15 Projekt-"Spielregeln"

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 18/26



### 1.16 Projektrisikoanalyse

	PROJEKT-RISIKOANALYSE								
PSP- Code	Arbeispaket- bezeichnung	Risiko- beschreibung, Ursache	Priorität	Risiko- kosten	Eintritts- wahrschein- lichkeit	Risiko- wert	Ver- zögerung	Präventive und korrektive Maßnahmen	Risiko- minimierungs- kosten
	(Text)	(Text)	(Auswahl)	(Euro)	(Prozent)	(Euro)	(Wochen)	(Text)	(Euro)
(Code)	(Text)	(Text)	(Auswahl)	(Euro)	(Prozent)	(Euro)	(Wochen)	(Text)	(Euro)
Sumn	Summe Projekt								

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 19/26



#### 1.17 Projektdokumentation

Bereich	Beschreibung
Ablage	
Zugriffs- berechtigung	
Namenskonvention	
Spielregeln	

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 20/26



## 2 Projektstart

- 2.1 Protokolle Projektstart
- 2.1.1 Projektstart-Workshop

2.1.2 Follow-up-Workshop

2.1.3 Projektauftraggeber-Sitzung

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 21/26



### 3 Projektkoordination

#### 3.1 Abnahme Arbeitspakete

	ABNAHME ARBEITSPAK				
Arbeitspaket	AP-Verantw.	Datum	Abnahme durch	e Unterschrift	
	nandbuch	nandbuch ABNAHME ARBEITSPAK	nandbuch ABNAHME ARBEITSPAKETE	ABNAHME ARBEITSPAKETE  Arbeitspaket  AP-Verantw.  Datum  Abnahme	

#### 3.2 Protokolle – Projektkoordination

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 22/26



## 4 Projektcontrolling

#### 4.1 Aktueller Projektfortschrittsbericht

PROJEKT- Projekthandbuch FORTSCHRITTSBERICHT				
001				
Projektkrise				
Projekt in Schwierigkeiten	•			
Projekt planmäßig 🗸				
2) Status Ziele	ı	Maßnahmen:		
•		•		
•		•		
3) Status Leistungsfortschritt		Maßnahmen:		
•		•		
•		•		
4) Status Termine		Maßnahmen:		
•		•		
•	•			
5) Status Ressourcen/Kosten		Maßnahmen:		
•		•		
•		•		
6) Status Kontext		Maßnahmen:		
•	•			
•	•			
7) Status Organisation/Kultur	Maßnahmen:			
•	•			
•	•			

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 23/26



#### 4.2 Weitere Projektfortschrittsberichte

- 4.3 Protokolle Projektcontrolling
- 4.3.1 Projektcontrolling-Sitzungen

4.3.2 Projektauftraggeber-Sitzungen

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 24/26



### 5 Projektabschluss

#### 5.1 Projektabschlussbericht

pro	projekthandbuch PROJEKT- ABSCHLUSSBERICHT						
1)	Gesamteindruck	2) Reflexion: Zielereichung					
3)	Reflexion: Leistungen/Termine						
4)	P) Reflexion: Ressourcen/Kosten						
5)	5) Reflexion: Interne Organisation/ Umweltbeziehungen						
6)	Leistungsbeurteilung (Projektauftraggeb ProjektleiterIn, ProjektmitarbeiterIn)	erIn,		earned (Zusamn gen und Verbess	nenfassende erungsvorschläge)		
8)	<b>Planung Nachprojektphase, Restaufgabe</b> To-Do	n		Zuständigkeit	Termin		
9)	Projektabnahme			<u>'</u>			
	Vorname Nachname, (ProjektauftraggeberIn	1)	Von	name Nachname, (	ProjektleiterIn)		

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 25/26



#### 5.2 Protokolle – Projektabschluss

#### 5.2.1 Projektabschluss-Workshop

Version: 2.7 Datum: 10.5.2011 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 26/26